

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ
«Детский сад №30 «Солнышко»

Л.В. Комарова
приказ № 50 от 10.03.2023 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №30 «СОЛНЫШКО»
ПО ИЗУЧЕНИЮ, ОСВОЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО НА СРОК ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ
2023 ГОДА**

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный /исполнители	Документ	Ожидаемый результат	Отметка о выполнении
1. Организационно-управленческое обеспечение						
1.1	Организация изучения ФОП ДО педагогическим коллективом.	Январь	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Приказ Протокол педагогического совета	Педагогический коллектив ознакомлен с изменениями в нормативно-правовом регулировании дошкольного образования в РФ. Педагоги ознакомлены с текстом ФОП ДО	
1.2.	Издание приказа о подготовке к переходу реализации ФОП ДО	Февраль	Заведующий ДОУ	Приказ	Нормативно-правовое регулирование процесса внедрения ФОП ДО	
1.3.	Издание приказов: ➤ Создание рабочей группы по изучению и приведению в	Март	Заведующий ДОУ	Приказ Положение о Рабочей	Нормативно-правовое регулирование	

	соответствие реализуемой ОП с ФОП ДО ➤ Положение о рабочей группе			группе по внедрению ФОП ДО	процесса введения ФОП ДО Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	
1.4.	Проведение педагогического совета по созданию Рабочей группы для изучения, освоения и приведения в соответствие с ФОП ДО реализуемой образовательной программы дошкольного образования. Создание Рабочей (проектной) группы по разработке ОП ДОО в соответствии с ФОП ДО	Март	Старший воспитатель	Протокол педагогического совета	Создание Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО Постановка задач перед Рабочей группой. Определение функционала членов Рабочей группы	
1.5.	Разработка и утверждение Дорожной карты мероприятий по изучению, освоению и обеспечению подготовки к введению ФОП ДО	Март	Заведующий ДОУ Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	Дорожная карта введения ФОП ДО	Разработан маршрут по введению ФОП ДО	
1.6.	Ознакомление с презентацией-руководством к Федеральной программе, размещенной на официальных сайтах Минпросвещения России и ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО»	Март	Заведующий ДОУ Старший воспитатель Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП	Протокол	Педагоги ДОО ознакомлены с Методическими рекомендациями по введению ФОП ДО	

			ДО			
1.7.	Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию ОП ДОО	Март	Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	План мероприятий	Координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФОП ДО	
1.8.	Проведение внутреннего аудита в соответствии с Методическими рекомендациями по реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования от 7 марта 2023 с целью анализа соответствия Образовательной Программы ДОО обязательному минимуму содержания, заданному в Федеральной образовательной программе ДО	Март-апрель	Заведующий ДОУ Старший воспитатель Члена рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	Заполнение диагностических карт Аналитическая записка по внутреннему аудиту	По результатам внутреннего аудита выявлено соответствие/ несоответствие ООП ДО обязательному минимуму содержания ФОП ДО Определение необходимых изменений в содержании образовательной программы ДОО	
1.9.	Проведение внутреннего аудита в соответствии с Рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования от 26 декабря 2022г.	Март-апрель	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Аналитическая записка по внутреннему аудиту	По результатам внутреннего аудита выявлено соответствие/ несоответствие инфраструктуры ДОО современным условиям оснащения ДОО и ФОП ДО Определение	

					необходимого ресурсного обеспечения образовательной деятельности	
1.10.	Анализ базы знаний ДОО на соответствие ФГОС ДО, ФОП ДО, МКДО	Март- май	Старший воспитатель Педагоги ДОО	Аналитическая справка	По результатам анализа выявлено соответствие/ несоответствие базы знаний ДОО для реализации ФОП ДО	
1.11.	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО, педагогическим коллективом	Февраль-июнь	Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	План методической работы	Организация изучения ФОП ДО педагогическим коллективом	
1.12.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель	Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	Справка по результатам мониторинга	Выявлены запросы педагогического коллектива, семей воспитанников	
1.13.	Заседания Рабочей (проектной) группы	Март-май	Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	Протоколы, аналитические справки	Координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФОП ДО	
1.14.	Разработка проекта образовательной программы в соответствии с ФОП ДО с учетом потребностей и запросов субъектов образовательно-воспитательного процесса (педагогического коллектива,	Март- май	Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	Проект ОП ДОО	Проект ОП ДОО в соответствии с ФОП ДО	

	обучающихся, их родителей (законных представителей)					
1.15.	Проведение педагогического совета Обсуждение проекта ОП ДОО с участием законных представителей воспитанников	Последняя неделя мая	Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО Законные представители воспитанников	Проект ОП ДОО Протокол педагогического совета	Педагоги и законные представители воспитанников ознакомлены с проектом ОП ДОО Организация сбора предложений со стороны педагогов и законных представителей воспитанников по проекту ОП ДОО	
1.16.	Проведение экспертизы локальных актов ДОО в сфере образования (на соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ДО и ФОП ДО)	Январь-июль	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Аналитические справки	По результатам экспертизы выявлено соответствие/ несоответствие локальных актов требованиям ФОП ДО	
1.17.	Приведение локальных актов образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ДО, ФОП ДО	до 01 сентября	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Приказы	В ДОО создана нормативная база в соответствии с ФГОС ДОО и ФОП ДО Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения	
1.18.	Проведение педагогического совета по утверждению ОП ДОО	Август	Заведующий ДОУ	Протокол педагогичес-	Утверждение педагогическим	

				ческого совета	коллективом ОП ДОО	
1.19.	Издание приказа об отмене ООП ДО и применении с 1 сентября 2023 года утверждённой педагогическим коллективом ОП ДО при осуществлении образовательной деятельности	Август	Заведующий ДОУ	Приказ	Отмена ООП ДОО Изменение нормативно- правовой базы деятельности ДОО Утверждение ОП ДОО в соответствии с ФОП ДО	
1.20.	Контроль за реализацией дорожной карты введения ФОП ДО	Постоянно	Заведующий ДОУ	Протоколы совещаний с рассмотрением вопросов реализации дорожной карты внедрения ФОП ДО	Контроль за деятельностью Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДОО	
2. Кадровое обеспечение						
2.1.	Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения введения ФОП ДО	Май-июль	Заведующий ДОУ	Штатное расписание Аналитическая справка	Анализ штатного расписания и фактической укомплектован- ности штата Выявление кадровых дефицитов и их решение	
2.2.	Проверка профессиональной компетенции педагогического коллектива в соответствии с содержанием ФОП ДО	Март- май	Заведующий Старший воспитатель Члены рабочей группы по введению ФОП ДО	Опросные листы, анкеты, справки	Выявлены уровни профессиональной компетенции сотрудников Выявлены профессиональные затруднения	

					педагогических работников по вопросам введения ФОП ДО	
2.3.	Организация повышения уровня компетенции и квалификации по проблеме введения ФОП ДО	Апрель-август	Заведующий ДОУ	План повышения квалификации	Повышение уровня компетенций педагогических работников	
3.Методическое обеспечение						
3.1.	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП	Март	Старший воспитатель	План методической работы	Методическое обеспечение процесса введения ФОП ДО Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	
3.2.	Изучение педагогическим коллективом Федеральной Образовательной Программы Дошкольного Образования	Февраль-август	Заведующий ДОУ Старший воспитатель Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	Материалы рабочей группы	Методическое обеспечение процесса введения ФОП ДО Повышение уровня квалификации педагогов	

			Педагоги ДОО			
3.3.	Участие Рабочей (проектной) группы в вебинарах и семинарах (очных и дистанционных) в рамках подготовки к введению ФОП ДОО на региональном уровне	Март-август	Заведующий Старший воспитатель Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	Сертификаты	Методическая поддержка от Министерства Просвещения, региональных отделов образования по введению ФОП ДО Повышение профессиональных компетенций членов Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	
3.4.	Курсы повышения квалификации (очные и заочные) «ДОО в условиях перехода на Федеральную образовательную программу дошкольного образования (ФОП ДО)»	Апрель-июнь	Заведующий ДОУ Старший воспитатель Педагоги ДОО	План обучения персонала Удостоверение о повышении квалификации	Повышение уровня квалификации педагогического состава	
3.5.	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях (просмотр записей вебинаров, видеолекций) по темам, касающимся введения ФОП ДО	Февраль-август	Заведующий ДОУ Старший воспитатель Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО Педагоги ДОО	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней Сертификаты	Методическая поддержка педагогов Улучшение компетенций, нужных для профессиональной работы и увеличения профессионального уровня в пределах имеющейся квалификации	
3.6.	Разработать методические материалы	Март-	Старший	Материалы	Методическая	

	по разделам ФОП ДО (в том числе календарному плану воспитательной работы)	июнь	воспитатель Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	рабочей группы	поддержка педагогов	
3.7.	Обеспечение методического сопровождения (консультативной работы) по подготовке к переходу на ФОП ДО	Март-август	Старший воспитатель Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	Материалы Рабочей (проектной) группы, консультации	Методическая поддержка педагогов	
3.8.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП ДО	Апрель-август	Старший воспитатель Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	Индивидуальные консультации с педагогами ДОО	Методическая поддержка педагогов	
3.9.	Создание подборок методической литературы (книги, статьи) по реализации ФОП ДО	Апрель-сентябрь	Старший воспитатель	Выставки литературы в методическом кабинете, в том числе и виртуальные	Методическая поддержка педагогов Подборка литературы: печатные издания и на электронных носителях	
3.10.	Изменение базы знаний ДО по результатам анализа на соответствие ФОП ДО	Май-август	Старший воспитатель Педагоги ДОО	Методические материалы в соответствии с содержанием ФОП ДО	Методическая поддержка педагогов Повышение профессиональных компетенций	

					педагогического коллектива	
	4. Информационное обеспечение					
4.1.	Размещение Федеральной Образовательной программы ДО на официальном сайте ДОО	Февраль	Зам. зав. по УВР Старший воспитатель Ответственный за сайт	Текст ФОР ДО на сайте дошкольно-образовательной организации	Информирование заинтересованных сторон (семей воспитанников) об изменении нормативно-правовой базы дошкольного образования в РФ	
4.2.	Проведение родительских собраний в группах по вопросу разработки проекта ОП ДОО в соответствии с ФОР ДО	Апрель	Старший воспитатель Воспитатели	Протоколы родительского собрания Анкетирование с предложениями и заинтересованных сторон	Выбор Рабочей группы родителей для координации с Рабочей(проектной) группой по введению ФОР ДО Участие заинтересованных лиц в общественном обсуждении ФОР ДОО и в процесс разработки ОП ДОО	
4.3.	Заседание Рабочей группы родителей совместно с членами Рабочей группы по введению ФОР ДО с целью разработки проекта ОП ДОО	Апрель-май	Рабочая группа родителей по разработке ОП ДОО Рабочая (проектная) группа по введению ФГОС ОО	Протоколы, аналитические справки	Координация деятельности педагогического коллектива и заинтересованных сторон по подготовке к введению ФОР ДО	
4.4.	Проведение педагогического совета по обсуждению проекта ОП ДОО	Последняя неделя	Заведующий ДОУ Старший	Проект ОП ДОО	Педагоги и Рабочая группа родителей	

	Участники: ➤ Заведующий ДОУ ➤ Старший воспитатель ➤ Педагогический коллектив, в том числе специалисты ➤ Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО ➤ Рабочая группа родителей по разработке ОП ДОО	мая	воспитатель Рабочая группа родителей по разработке ОП ДОО Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО Педагоги ДОО	Протокол методического совета	ознакомлены с полным проектом ОП ДОО Организация предложений со стороны педагогов и законных представителей воспитанников по проекту ОП ДОО	
4.5.	Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете	Февраль - август 2023 года	Старший воспитатель	Информационные материалы	Информационное обеспечение введения ФОП ДО	
4.6.	Размещение Образовательной программы ДОО на официальном сайте	Первая неделя сентября	Старший воспитатель Ответственный за сайт	Текст ОП ДОО на сайте	Информирование заинтересованных сторон (семей воспитанников) об изменении образовательной программы детского сада	
4.7.	Проведение родительских собраний по ознакомлению законных представителей об изменениях в образовательной деятельности ДОО	Сентябрь	Заведующий ДОУ Старший воспитатель Воспитатели	Информационные материалы	Информирование заинтересованных сторон (семей воспитанников) об изменении образовательной программы детского сада	

